

Сурков А.А. ИВТ 2.2.

План работы руководителя

План работы руководителя	
Теоретические исследования (0–6 мес.)	
1	Формирование рабочей группы, Утверждение календарного плана, Проведение установочного совещания
2	Контроль глубины аналитического обзора, Курирование выбора методов исследования, Промежуточная проверка теоретических выкладок.
3	
4	Формулировка конечных требований к практической разработке, Согласование технического задания на практическую часть с заказчиком/научным советом.
5	
6	Приемка результатов теоретического этапа, Подготовка и сдача промежуточного отчета, Корректировка плана на следующий этап.
Практическая разработка (7–18 мес.)	
7	Постановка задач перед исполнителями
8	Контроль соответствия разработки утвержденному ТЗ
9	
9	Управление рисками: выявление узких мест, оперативное перераспределение ресурсов
10	Контроль создания первой версии продукта
11	
12	
13	Доработка продукта по результатам внутреннего тестирования
14	Подготовка документации для апробации
15	
16	
16	Контроль финальной сборки версии для апробации.
17	Формирование пакета документов для передачи на внешнюю апробацию.
18	
Апробация (19–24 мес.)	
19	Организация внедрения/апробации на базе заказчика или в пилотной среде.
20	
21	
22	Мониторинг обратной связи, фиксация замечаний.
23	Подготовка и сдача промежуточного отчета
24	
25	
26	Контроль выполнения корректировки разработки на основе замечаний
27	
28	
29	Компоновка итогового научно-технического отчета
30	
31	
32	Подготовка актов внедрения, справок об апробации
33	
34	
35	Финальная приемка результатов внутри коллектива
36	
37	
38	Сдача итогового отчета
39	
40	
41	Защита результатов перед заказчиком
42	
43	
44	Закрытие контракта, архивация документации
45	
46	

В рабочей группе нам нужны:

Руководитель проекта

Главный научный сотрудник / Ведущий теоретик

Ведущий инженер-программист, архитектор проекта

Парочка программистов

Тестировщик\спец по документации

В качестве контроля служат отчеты раз в полгода, демонстрационные версии продукта, еженедельные созвоны, оценка прогресса раз в 2 недели через систему Scrum.