

УТВЕРЖДЕНО

Руководитель проекта:

_____ Сурков А. А.

«__» _____ 20__ года

План по стоимости

Проект: Разработка конфигурации 1С для магазина спортивного питания
«АтлетПит»

Период реализации: 4 месяца (сентябрь 2025 — декабрь 2025)

Общий бюджет проекта: 4 830 000руб.

1. Введение

Обоснование начальной (максимальной) цены выполняемых работ/оказания услуг
Установлено методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка).

Настоящий документ описывает процессы управления стоимостью проекта по разработке конфигурации 1С для магазина спортивного питания «АтлетПит».
Целью данного плана является определение методов, процедур и инструментов, используемых для оценки, формирования бюджета и контроля затрат на протяжении жизненного цикла проекта.

2. Подход к управлению стоимостью

Управление стоимостью проекта направлено на то, чтобы проект был завершён в установленные сроки и в пределах утверждённого бюджета. Все расчёты выполняются в рублях, без учёта инфляции (период реализации — 4 месяца).

3. Процессы управления стоимостью

3.1. Планирование управления стоимостью

Процесс определяет, как будут оцениваться, бюджетироваться, управляться и контролироваться затраты проекта. Результатом процесса является данный документ — План управления стоимостью.

Оценка стоимости

№	Статья затрат	Описание	Сумма, руб.	Метод оценки
1	Закупка лицензий 1с https://clck.ru/3Q6QMT	Сумма затрат на покупку лицензий.	122 600	Сравнение с установленными ценами
	Лицензия на сервер 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ.	Серверная лицензия.	67 300	

№	Статья затрат	Описание	Сумма, руб.		Метод оценки
	Клиентская лицензия на 10 р.м. 1С:Предприятие8 ПРОФ.	Клиентская лицензия на 10 рабочих мест.	55 300		
2	Зарплаты	Сумма затрат за весь период реализации проекта.	3 190 000		Аналоговое оценивание
	Программист-технолог 1С (1 место) https://clck.ru/3Q6Pew https://clck.ru/3Q6Phv	Разработка технологии изготовления. Написание УП. Контроль и внедрение УП. Планирование загрузки оборудования.	180 000 руб/мес	261 000 руб/мес (с налогами)	
	Middle Программист 1С (2 места) https://clck.ru/3Q6PGs	Доработка конфигурации, разработка внешних компонентов (отчеты, обработки, печатные формы). Поддержка пользователей.	90 000 руб/мес	130 500 руб/мес (с налогами)	
	Консультант 1С (1 место) https://clck.ru/3Q6NmI https://clck.ru/3Q6Nox	Помощь заказчику в составлении предварительных описаний доработок. Тестирование выполненных доработок. Составление пользовательских инструкций.	90 000 руб/мес	130 500 руб/мес (с налогами)	

№	Статья затрат	Описание	Сумма, руб.		Метод оценки
		Обучение работе с 1С.			
	Руководитель проекта (1 место) https://clck.ru/3Q6PRk	Организация и оптимизация бизнес-процессов.	150 000 руб/мес	217 500 руб/мес (с налогами)	
	Бухгалтер на полставки (1 место) https://clck.ru/3Q6Nbz https://clck.ru/3Q6NeE	Первичная документация. Заработная плата, касса, банк. Участок взаиморасчетов с контрагентами, акты сверок. Начисление налогов с ФОТ. Взаимодействие с налоговыми органами, ПФ, ФСС.	40 000 руб/мес	58 000 руб/мес (с налогами)	
3	Разработка и внедрение конфигурации	Стоимость оказания услуги.	1 117 400		Экспертная оценка
4	Резерв на непредвиденные расходы	Возможные изменения, доработки, консультации.	400 000		Процент от общей стоимости

Итого: 4 830 000 руб.

Формирование бюджета

График распределения затрат по месяцам:

Месяц	Основные работы	Планируемые затраты, руб.	Кумулятивно, руб.
Сентябрь	Закупка лицензий. Разработка конфигурации.	915 600	915 600
Октябрь	Разработка и тестирование модулей 1С	703 000	1 618 600
Ноябрь	Финальная настройка, обучение, документация	703 000	2 321 600
Декабрь	Закрытие разработки проекта и его передача заказчику. Оформление сопутствующей юридической документации.	2 108 400	4 430 000
	Резерв на непредвиденные расходы	400 000	4 830 000

Контроль стоимости

Контроль стоимости направлен на выявление отклонений между фактическими и плановыми затратами, а также на прогнозирование итоговой стоимости проекта (ЕАС). Контроль осуществляется еженедельно менеджером проекта, с предоставлением отчётности дважды в месяц.

4. Роли и обязанности

Роль	Ответственность
Менеджер проекта	Контроль расходов, формирование отчётности, утверждение отклонений.

Заказчик	Утверждает бюджет, принимает решения о финансировании изменений.
Бизнес-аналитик / Аналитик 1С	Оценивает трудозатраты, участвует в формировании baseline.
Команда разработки	Фиксирует фактические затраты времени, сообщает о рисках перерасхода.
Бухгалтер / Финансовый консультант	Контролирует платежи и оформляет документы по расходам.

5. Методы и инструменты

Используемые методы: аналоговое оценивание, bottom-up оценка, метод освоенного объёма (EVM), анализ трендов, резервное планирование.

Инструменты: Google Sheets, Jira/Trello, 1С:Управление проектами, Excel-шаблоны для расчёта EVM-метрик.

6. Метрики и отчетность

Основные метрики: Cost Variance (CV), Cost Performance Index (CPI), процент использования резерва, прогнозируемая итоговая стоимость (EAC). Отчётность предоставляется еженедельно менеджером проекта и заказчику.

7. Управление изменениями стоимости

Любое изменение, влияющее на стоимость проекта, инициируется через Запрос на изменение (Change Request). Все утверждённые изменения отражаются в актуализированной версии Cost Baseline.

8. Заключение

Данный План по стоимости служит руководством для планирования, учёта и контроля финансовых аспектов проекта. Соблюдение установленных процедур и метрик позволит завершить проект в пределах бюджета и сроков.