

План управления рисками проекта
По разработке конфигурации 1С
Для магазина спортивного питания
«АтлетПит»

Утверждено:

_____ /ФИО/ _____ /Подпись/

_____ /Должность/

« » _____ 2025г.

1. Стратегия управления рисками

Стратегия управления рисками проекта основана на принципах proactive-подхода:

- Систематическая идентификация и оценка рисков на протяжении всего жизненного цикла проекта.
- Приоритизация рисков по вероятности и воздействию для концентрации ресурсов на наиболее критичных угрозах.
- Регулярный мониторинг и актуализация реестра рисков.

2. Методология

Для управления рисками применяются:

- **Качественный анализ:** Оценка вероятности и воздействия по 5-балльной шкале.
- **Матрица вероятности/воздействия:** Определение приоритетов рисков (высокий, средний, низкий).
- **Инструменты:** Реестр рисков, матрица рисков, регулярные совещания по рискам.

3. Роли и ответственность

Роль	Обязанности
Менеджер проекта	Координация процессов управления рисками, ведение реестра рисков, эскалация критических рисков.
Команда проекта	Идентификация рисков, участие в разработке планов реагирования.
Заказчик	Утверждение планов реагирования для рисков с высоким воздействием на бюджет/сроки.
Ключевые	Участие в оценке рисков, связанных с эксплуатацией системы.

4. Финансирование управления рисками

- Резерв на непредвиденные обстоятельства: 35 000 руб. (для реализации планов смягчения последствий рисков).

- Управленческий резерв: 5% от бюджета (для реагирования на непредвиденные риски).
- Протокол использования: Резервы используются после утверждения Заказчиком.

5. Сроки и периодичность

Идентификация рисков: Еженедельно на стендап-совещаниях.

Оценка и приоритезация: Ежемесячно на совещаниях по статусу проекта.

Актуализация реестра рисков: Ежемесячно или при возникновении изменений.

6. Категории рисков (Иерархическая структура рисков — RBS)

Технические риски: Связаны с функциональностью и интеграцией системы.

Риски управления: Несоблюдение сроков, бюджета, коммуникаций.

Внешние риски: Влияние поставщиков, законодательства, рынка.

Организационные риски: Соппротивление персонала, недостаток компетенций.

7. Реестр рисков

Риск	Категория	Вероятность	Воздействие	Приоритет	План реагирования
Соппротивление персонала внедрению системы	Организационные	Высокая	Среднее	Высокий	План А: Проведение тренингов, назначение "агентов изменений" План Б: Упрощение интерфейса, постепенное внедрение
Новая бонусная система непонятна клиентам	Бизнес-риски	Средняя	Низкое	Средний	План А: Создание инструкций и памяток План Б: Проведение промо-акций
Поставщик программно	Внешние	Средняя	Высокое	Высокий	План А: Штрафные санкции, контрольные

го обеспечени я срывает сроки					точки План Б: Резервные поставщики
Низкая производит ельность системы в часы пик	Техничес кие	Низкая	Высокое	Сред ний	План А: Нагрузочное тестирование План Б: Оптимизация кода
Неполное или некорректно е ТЗ	Управлен ческие	Средняя	Высокое	Высо кий	План А: Детальный анализ требований План Б: Поэтапное согласование
Превышени е бюджета проекта	Бюджетн ые	Средняя	Высокое	Высо кий	План А: Регулярный мониторинг затрат План Б: Приоритизация функционала
Утечка конфиденци альных данных	Безопасн ость	Низкая	Критическо е	Высо кий	План А: Шифрование данных План Б: Регулярные аудиты безопасности
Несовмести мость с существую щим оборудован ием	Техничес кие	Средняя	Среднее	Высо кий	План А: Тестирование совместимости План Б: Обновление оборудования
Потеря ключевых сотрудников	Организа ционные	Низкая	Высокое	Сред ний	План А: Кросс-обучение команды План Б: Документирование знаний

8. Форматы отчетности

Реестр рисков: Основной документ, актуализируемый ежемесячно.

Отчеты для Заказчика: Включение раздела о рисках в ежемесячный отчет о статусе проекта.

Протоколы совещаний: Фиксация решений по рискам.

9. Мониторинг и коммуникация

Критические риски (приоритет «Высокий») обсуждаются на еженедельных совещаниях.

Изменения в реестре рисков согласуются с Заказчиком.