

Устав проекта
По разработке конфигурации 1С
Для магазина спортивного питания
«АтлетПит»

Утверждено:

_____ /ФИО/ _____ /Подпись/

_____ /Должность/

« » _____ 2025г.

Оглавление:

Обоснование проекта:.....	3
Цели и критерии успеха:.....	3
Предварительные требования:.....	4
Границы проекта:.....	4
Ключевые заинтересованные стороны:.....	4
Предварительный анализ рисков:.....	5
Бюджет:.....	5
Вехи:.....	5
Критерии приемки:.....	6
Назначение менеджера проекта:.....	6

Обоснование проекта:

Проблемы текущей ситуации:

- Учет остатков ведется вручную в Excel, что требует дополнительных затрат времени и сил сотрудника, затрудняет планирование закупок и вызывает жалобы клиентов на отсутствие товара.
- Цены обновляются с задержками и ошибками из-за человеческого фактора.
- Отсутствует система лояльности, что снижает повторные продажи и удержание клиентов.
- Нет оперативной отчетности для принятия управленческих решений.

Цель автоматизации:

Создать единую цифровую экосистему на базе 1С для повышения точности учета, сокращения трудозатрат и роста лояльности клиентов.

Цели и критерии успеха:

Цель	Критерий успеха
Снижение времени на инвентаризацию	Уменьшение с 8 часов до 2-х часов в течение 1 месяца после запуска.
Исключение ошибок ценообразования	100% соответствие между ценами в системе и актуальными
Внедрение бонусной системы	Охват 80% постоянных клиентов в первые 3 месяца.
Автоматизация отчетности	Формирование отчетов по остаткам/продажам в режиме реального времени или на определенный момент времени

Предварительные требования:

- Система контроля остатков, не позволяющая продать товар в количестве, превышающем его наличие.
- Выставление в системе актуальных цен в автоматическом режиме
- Система лояльности с разделением клиентов на уровне и накопительными бонусами
- Разделение на роли Кассира, Менеджера и Администратора

Границы проекта:

Входит в проект	Не входит в проект
Система контроля остатков	Автоматизация складской логистики
Регистр цен	Расчет ценообразования
Разработка системы лояльности	Учет клиентов, совершавших покупки до введения системы
Разделение ролей	Создание профилей
Развертывание системы	Закупка нового серверного оборудования (только консультация)

Ключевые заинтересованные стороны:

Роль	Наименование	Ответственность
Заказчик	ИП Ковальчук А.С.	Утверждение бюджета, приемка результатов
Менеджер проекта	Сурков Андрей Анатольевич	Координация работ, отчетность
Ключевые пользователи	Кассиры, менеджеры, администраторы магазина «АтлетПит»	Участие в тестировании, приемка функционала
Исполнитель	ООО «Эфпорт Солюшнз»	Разработка и настройка системы

Предварительный анализ рисков:

Риск	Вероятность	Влияние	Мера реагирования
Сопротивление персонала	Высокая	Среднее	Сбор обратной связи от персонала, переработка инструкции для пользователей, проведение тренинга
Несовместимость системы с существующим оборудованием	Низкая	Высокое	Консультация по подбору нового оборудования
Низкая производительность системы в часы пик	Средняя	Низкое	Анализ производительности, доработка и оптимизация системы, консультация по замене оборудования.

Бюджет:

- Бюджет проекта составляет 4 830 000 руб.
- Из них предусмотрено на непредвиденные расходы: 400 000 руб.

Вехи:

- Инициация и планирование
- Обследование и анализ требований
- Проектирование и моделирование
- Разработка, настройка и интеграция
- Тестирование и обучение
- Ввод в эксплуатацию и закрытие проекта

Критерии приемки:

Проект считается успешно завершенным при:

- Подписании Акта приема-передачи спонсором проекта.
- Отсутствии критических багов в течение 14 дней эксплуатации.
- Выполнении всех критериев успеха.

Назначение менеджера проекта:

Настоящим Уставом Сурков Андрей Анатольевич назначается Менеджером проекта и наделяется полномочиями по управлению бюджетом до 4 830 000 руб. и координацией команды.