

Отчет о проделанной работе:

1с Система: https://drive.google.com/file/d/1deM_yiVtKNAj-w639KMXLghxITigFEqV/view?usp=sharing

Команда разработки:

Пискарёв Вадим Васильевич	Разработка и тестирование 1с системы
Помыкин Михаил Антонович	Разработка и заполнение 1с системы
Сурков Андрей Анатольевич	Разработка 1с системы
Яблонская Евгения Дмитриевна	Разработка и дизайн 1с системы

Документация проекта:

	Док	исполнитель	ссылка на документ
1	Документация о системе	Сурков А.А.	Документация о системе
2	Инструкция для пользователя	Сурков А.А.	Инструкция для пользователя
3	Тестовая документация	Пискарёв В.	Тестовая документация
4	Презентация	Атаманов А.	TF1ed9553b-00c4-4092-846a-c8f7f2908f3bb15db2f7_wac-5b4187e315c2

Документы РМВОК 5:

	Док	исполнитель	ссылка на гдок
1	Устав проекта	Сурков А.А.	Устав проекта
2	план по содержанию	Филоненко Н.М.	План по содержанию
3	расписание	Шульга Е.	Расписание

4	план по стоимости	Угарин Н.А.	План по стоимости
5	план управления содержанием	Жуйков А. В.	План управления содержанием
6	план управления требованиями	Красников Д.Я.	План управления требованиями
7	план управления расписанием	Шульга Е.	План управления расписанием
8	план управления стоимостью	Зубов М.	План управления стоимостью
9	план управления качеством	Красников Д.Я.	План Управления Качеством
10	план совершенствования процессов	Красников Д.Я.	План совершенствования процессов
11	план управления человеческими ресурсами	Пискарёв В. В.	План управления человеческими ресурсами
12	план управления коммуникациями	Зубов	План управления коммуникациями
13	план управления рисками	Мархаев	План управления рисками.docx
14	план управления закупками	Юрков	План управления закупками
15	план управления заинтересованными сторонами	Юрков	План управления заинтересованными сторонами